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PRAMU – Marco
• Evaluacion Ambiental Sectorial (CNEA)
• Marco Ambiental y Social (CNEA)
• Plan de Implementacion del Proyecto (CNEA)
• Documento de Evaluacion del Proyecto (BM)
• Acuerdo de Prestamo (GRA y BM)

Malargüe

Sub-proyectos:
• Cordoba
• Los Gigantes
• Tonco
• Etc..



The World Bank GroupPRAMU – Componentes y Costos 
Tentativos

28.45 MUSDTotal

3.15 MUSDImprevistos, PPF

2.10 MUSD3 Unidad de Ejecucion del 
Proyecto

3.25 MUSD2 Fortalecimiento CNEA/UGA

12.65 MUSDOtros Sub-proyectos

19.95 MUSD
7.30 MUSD

1 Obras
Malargue
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PRAMU

Obras
CNEA
UEP
Imprevistos



The World Bank GroupPRAMU – Estructura de Ejecución y 
Seguimiento

CNEA/UGA
Unidad de Ejecución del 

Proyecto - UEP

Comite Nacional de 
Monitoreo

Panel Asesor
Internacional

Foro Social 
Regional

Grupo de Trabajo
Tecnico - Regional

Monitoreo – Regional
ONG/OSC

SUB-PROYECTOs PRAMU

CIVs
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PRAMU – Ciclo de Sub-proyectos (1)

Identificacion y priorizacion de un Sub-proyecto

Evaluacion y “tamisaje”

TdR Estudio de Impacto Ambiental
y/o Plan para Poblaciones Indigenas
y/o Plan de Accion para Reasentamiento

Marco Ambiental y Social

Politicas de Salvaguardia del BM:
• Evaluacion Ambiental OP4.01
• Habitats Naturales OP4.04
• Comunidades Indigenas OP4.10
• Reasentamiento Involuntario OP4.12
• Seguridad de Represas OP4.37
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PRAMU – Ciclo de Sub-proyectos (2)
EIA y/o PPI y/o PAR

Ingenieria de Obras

Aprobacion:
• Autoridades Municipales y Provinciales (DIA)
• Autoridades Nacionales (ARN)
• Banco Mundial 

Ejecucion de Obras

Monitoreo de Sitios

Consultas Publicas



The World Bank GroupPRAMU – Etapas de Consulta y 
Monitoreo

Consultas

NGO/OSC; GTT, FS y CNMEjecucion de obras

Monitoreo

Consulta Publica; GTT, FS y 
CNM

EIA, PPI, PAR, Ingenieria

GTT y Forum Social Regional, 
CNM

Evaluacion y “tamisaje”; TdR
EIA, PPI, PAR

Comite Nacional de Monitoreo
(CNM)

Priorizacion
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PRAMU – Cronograma (tentativo)

2011Cierre Proyecto

Junio/Julio 2006Aprobacion GRA

2010-2011Inicio monitoreo post-
cierre

EIA, Ingenieria, 
Consulta: 2006-2007
Obras: 2008 - 2010

Otros Sub-proyectos
(Prioridad 1)

2006 - 2009Obra Malargue

Abril 2006Aprobacion BM
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PRAMU - Cronograma
ID Nombre de tarea
1 Prestamo
2 Efectivización crédito

3 A.1-Obra Malargüe
4 Licitación obra

5 Evaluación y no objeción

6 Negociación y contratación

7 Ejecución

8 A.2-A.3 Proy. Córdoba-Los Gigantes
9 Ingenieria

10 Consulta Pública

11 Ajuste Ingeniería a la consulta

12 Evaluación del BM-Aprob. DIA

13 Ejecucion

14 A.4-Ejecución Proy. Tonco
15 Ingeniería

16 Consulta Pública

17 Ajuste Ingeniería a la consulta

18 Evaluación del BM-Aprob. DIA

19 Ejecucion

20 A.5-Consenso Publico e Ingeniería Huemul

21 A.6-Consenso Publico e Ingeniería Pichiñan
22 A.7-Estudios preliminares otros sitios

23 B. Fortalecimineto Institucional
24 B.1-UGA Consultoria Asistencia Tecnica
25 Licitación

26 Evaluación y no objecióin

27 Negociación y contratación

28 Ejecución
29 Capacitacón

30 Entrenamiento sobre el trabajo

31 Inspeccion de obra

32 B.2-SIGA Consultoria Organiz. Documetación

33 Licitación

34 Evaluación y no objecióin

35 Negociación y contratación

36 Ejecución

37 varios

38 C. UEP

Consultor

Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Q
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20



PRAMU

Direcciones web de interes:

• http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/

• http://www.worldbank.org/ (politicas de 
salvaguardia)



MUCHAS GRACIAS 

The World Bank Group


